
工程项目全过程跟踪审计工作流程 

 

 

 

工程项目立项，成立审计工作组，
按学院规定确定造价咨询机构 

招标完成后，审核拟定的施工合同 

工程竣工后，审计工作组验收项
目管理方报送的工程结算资料 

提交审核报告书初稿 

根据结算审核报告书，拟定学院内部审计报告 

分发审计报告并整理相关资料归档 

申请党委（院长办公）会审议，通
过后公示，出具一式六份正式结算

审核报告书并加盖学院公章 

征求项目管理方意见 

实施结算审计 

实施跟踪审计 

在工程项目招标阶段，审核招标文件和控制价 


